

### План введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с №33 комбинированного вида «Золотая рыбка»

N п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	До 01.03.2014г.	Заведующий, зам.заведующего по ВМР, ст. воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	ежемесячно	Рук. рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Изучение нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2014- 2015 учебный год, принятие новых документов.	В течение года	Заведующий, зам.зав. по ВМР, Члены рабочей группы	Изменения в нормативные Документы, регламентирующие деятельность ДОУ;	Новые нормативные документы
4	Сетевое взаимодействие с МБДОУ д/с № 24, 4 по вопросам внедрения ФГОС ДО	До 01.01.2016	Заведующие, зам.зав.по ВМР, старшие воспитатели	Обмен опытом по вопросам введения ФГОС ДО	Новые нормативные документы, планы работы
5	Педагогический совет «Введение ФГОС ДО» Задача: организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО	Май 2014г.	Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Планирование образовательной деятельности в ДОО в рамках ФГОС ДО
6	Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Апрель 2014г.	Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС	Аналитическая справка

				ДО	
7	Совещание при заведующем «Готовность ДОО к внедрению ФГОС ДО»	в соотв с планом р/гр	Рук. раб группы Заведующий, ст. воспитатель	Определение уровня готовности ДОО к внедрению ФГОС ДО	Протокол совещания
8	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	В соответствии с планом - графиком	Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	План мероприятий, протоколы
9	Организация работы творческой группы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	До 01.01.2015г.	Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, члены творческой группы	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете	До 01.09.2015г.	Заведующий, зам.зав. по ВМР	Наличие ООП ДО	Протокол педсовета
11	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	До 01.09.2015г.	Заведующий, зам.зав. по ВМР, директор МОУ СОШ №4		Проект «Преемственность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО»
12	Совет трудового коллектива, педсовет Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО	До 01.09.2014г.	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы собрания труд.коллектива, протоколы педсоветов
13	Мониторинг введения ФГОС ДО	2016г.	Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, воспитатели	Диагностические материалы	План контроля
14	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	ежегодно	Заведующий, зам.зав. по ВМР,		Отчеты

			ст. воспитатель, воспитатели		
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС</b>					
1	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	До 01.09.2015г.	Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО	До 01.09.2014г.	Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель	Ликвидация затруднений	Протоколы
3	Разработка должностных инструкций	До 01.09.2014г.	Заведующий		Должностные инструкции
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>					
1	Обновление ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде	01.09.2014г.	Заведующие, ст. воспитатель	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОО с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО.	01.09.2015г.	Заведующий, Зам.заведующего по АХР, инженер по ТБ и ОТ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
3	Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	До 01.09.2015г.	Заведующий, ст. воспитатель	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и	До 01.05.2014г.	Заведующий, Зам.заведующего по ВМР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО

	региональных базах данных.				«ФГОС»
<b>4. Создание информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО»	сентябрь 2014г.	Заведующий, Зам.заведующего по ВМР	Информирование родительской общественности о внедрения ФГОС ДО	Протокол родительского собрания
2	Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС ДО	Март 2014	Отв. за ведение сайта	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС»
3	Публичный отчет ДОО о ходе и результатах внедрения ФГОС Включение в публичный доклад заведующего ДОО раздела, отражающего ход введения ФГОС.	До 01.08.2014г.	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОО
4	Создание информационного стенда по вопросам внедрения ФГОС ДО	До 01.09.2014	Заведующий, зам.зав.по ВМР	Информирование педагогов ДОУ и родителей о ходе внедрения ФГОС ДО.	Обновляющаяся информация на стенде